

**Администрация Мариинского муниципального округа
Отдел муниципального финансового контроля**

652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, д. 38.
Тел. (838443) 5-13-04

**АКТ
контрольного мероприятия**

от 27.09.2022 № 9

Наименование (тема) контрольного мероприятия: Проверка использования бюджетных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» для организации центра «Точка роста» в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3».

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжение главы Мариинского муниципального округа от 14.09.2022 № 121-р.

Лица, проводившие мероприятие:

Законова Альбина Федоровна – начальник отдела муниципального финансового контроля администрации Мариинского муниципального округа.

Цимбалова Виктория Викторовна – заместитель начальника отдела муниципального финансового контроля администрации Мариинского муниципального округа.

Привлеченные специалисты: нет.

Проверяемый период: нет.

Фактические сроки проведения контрольного мероприятия:

с 19.09.2022 по 26.09.2022 года.

Полное наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 3» - (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 652161, Кемеровская Область - Кузбасс область, г. Мариинск улица Добролюбова 1.

Фактический адрес: 652161, Кемеровская Область - Кузбасс область, Мариинск улица Добролюбова 1.

Сведения о ранее проведенных проверках и краткое изложение их результатов, если они относятся к предмету и цели настоящего контрольного мероприятия: нет

Подробное изложение результатов контрольного мероприятия.

В рамках данного контрольного мероприятия произведена проверка использования бюджетных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» для организации центра «Точка роста»:

- Документарная.

- Обмер.

- Пересчет.

В ходе контрольного мероприятия были изучены следующие документы:

1. Соглашение о предоставлении бюджетных средств, для реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» для организации центра «Точка роста».
2. Копия дорожной карты проекта.
3. Копии договоров, муниципальных контрактов - заключенные в связи с использованием вышеуказанных денежных средств.
4. Запросы коммерческих предложений, коммерческие предложения.
5. Копии платежных документов об оплате заключенных договоров, муниципальных контрактов.

6. Копии счетов-фактур, накладных, актов приема передач, актов о приемке выполненных работ

Соглашение от 10.01.2022 № 3 действует в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Данное соглашение заключено между Управлением образования Мариинского муниципального округа и МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3». Предметом соглашения является предоставление МБОУ субсидий на иные цели, а именно:

- ремонт;
- приобретение оборудования;
- приобретение учебной литературы.

Графиком перечисления Субсидии - субсидия предоставлена по элементу вида расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», который отражает расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, оказание государственных услуг (выполнение работ) в общем размере **989000 руб.**, из них:

- по коду БК 911 0702 0920010530 612 «Обеспечение деятельности в бюджетных муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Мариинского муниципального округа» на иные цели на закупку товаров, работ и услуг, приобретение мебели и оборудования – 940000 руб. Сроки перечисления с 01.01.2022 не позднее 31.12.2022;
- по коду БК 911 0702 0920071830 612 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Мариинского муниципального округа» на закупку товаров, работ и услуг, приобретение мебели и оборудования – **49000** руб. Сроки перечисления с 01.01.2022 не позднее 31.12.2022.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Учреждением для определения начальной (максимальной) цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), был выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Потенциальным поставщикам были направлены «Запросы о предоставлении коммерческих предложений»:

- на поставку мебели 3 запроса;
- на поставку жалюзи 2 запроса;
- на поставку линолеума 2 запроса;
- на поставку фирменных знаков «Точка Роста» 2 запроса;
- на поставку строительных материалов 1 запрос (краска, обои, плинтус, клей обойный, ДВП, дверь).

Учреждением получены «Коммерческие предложения»:

- на поставку мебели 3 запроса;
- на поставку жалюзи 2 запроса;
- на поставку линолеума 2 запроса;
- на поставку фирменных знаков «Точка Роста» 2 запроса;

- на поставку строительных материалов 1 запрос (краска, обои, плинтус, клей обойный, ДВП, дверь).

Рекомендуемое Приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 г. № 567 (п. 3.19) минимальное количество коммерческих предложений, необходимых для расчета начальной (максимальной) цены контрактов по методу сопоставимых рыночных цен, составляет три ценовых предложения. После сбора информации, необходимой для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заказчик составляет единый документ, содержащий расчет начальной (максимальной) цены контракта (п. 2.2.8 Методических рекомендаций). Расчет начальной (максимальной) цены контракта не произведен. Согласно ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в ч. 1 ст. 22, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

Учреждение не обеспечило определение начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Несоблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части определения начальной (максимальной) цены контракта, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей согласно ст. 7.29.3. КоАП РФ.

Учреждением 17.06.2022г. подано 4 заявки в Управление образования Мариинского муниципального округа с просьбой выделения денежных средств:

- Заявка № б/н регистрационный номер 2751-1/01-15 на межкомнатные двери в кабинеты биологии и физики по КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 344 «увеличение стоимости строительных материалов» – 50092 руб.;

- Заявка № б/н регистрационный номер 2738-3/01-15 на брендинг кабинетов «Точка Роста» по КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 346 «увеличение стоимости прочих материальных запасов» – 29600 руб.;

- Заявка № б/н регистрационный номер 2734-2/01-15 для закупки строительных материалов (с целью выполнения ремонтных работ в кабинетах «Точка Роста») по КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 344 «увеличение стоимости строительных материалов» – 255000 руб.;

- Заявка № б/н регистрационный номер 2733-1/01-15 на общую сумму 541277 руб. Для закупки мебели в кабинеты биологии и физики «Точка Роста» по КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств» – 477737 руб. Для закупки жалюзи в кабинеты биологии и физики «Точка Роста» по КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств» – 63840 руб.

Финансирование произведено в три этапа:

1. КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 310 – платежное поручение от 08.07.2022 № 677810 – сумма 541277 руб. (мебель, жалюзи);

2. КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 344 – платежное поручение от 27.07.2022 № 542255 – сумма 278880 руб. (строительные материалы 255000 руб., межкомнатные двери 15000 руб., брендинг 8880 руб.);

3. КБК 911 0702 0920010530 612 КОСГУ 344 – платежное поручение от 15.09.2022 № 733478, № 739822 – сумма 20720 руб., 35092 руб. (межкомнатные двери 35092 руб., брендрование 20720 руб.).

В целях освоения выделенных бюджетных средств заключено 7 договоров (контрактов) на общую сумму 875969, из них:

- **4 договора** на закупку – жалюзи, дверей межкомнатных, настенных фирменных знаков «Точка Роста» на общую сумму 143532 руб.

ИП Клейстер Иван Юрьевич. Заявка на субсидирование подана 17.06.22.

Договор от 15.07.2022 № 012 на поставку жалюзи - сумма 31920 руб. Счет-фактура от 15.07.22 № 066. Субсидирование произведено 08.07.22 № 677810. Поставленный товар соответствует спецификации. Оплата произведена 15.07.22, платежное поручение № 799728,

Договор от 18.07.2022 № 013 на поставку жалюзи – сумма 31920 руб. Счет-фактура от 18.07.22 № 067. Субсидирование произведено 08.07.22, платежное поручение № 677810. Поставленный товар соответствует спецификации. Оплата произведена 27.07.22, платежное поручение № 53103.

ИП Шокарев Евгений Игоревич. Заявка на субсидирование подана 17.06.22.

Договор от 07.07.2022 № 50 (ФотоДизайнСтудия «Отражение») настенные фирменные знаки «Точка Роста», псевдообъемный логотип «Дерево» – сумма 29600 руб. Счет-фактура от 07.07.22 № 58. Счет на оплату от 07.07.22 № 58. Субсидирование произведено двумя этапами, что подтверждается платежными поручениями от 27.07.22 № 542255 и 15.09.22 № 733478. Поставленный товар соответствует спецификации.

Согласно п.п. 3.3. договора «Заказчик осуществляет оплату товара на основании выставленного счета на оплату в течение 5 рабочих дней в размере 30 процентов от цены договора. Оплата услуги в размере 70 процентов от цены договора осуществляется на основании подписанной товарной накладной по факту поставки товара.

Согласно ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оплата должна быть произведена не позднее 10 рабочих дней.

В нарушение условий договора и ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ авансовый платеж произведен 29.07.22 платежное поручение № 92337 (должно быть до 14.07.22), оплата оставшейся суммы произведена 19.09.22 платежное поручение № 786453.

В соответствии с пунктом 9 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны».

В связи с тем, что субсидирование произведено позже установленных договором и законодательством сроков, вина Учреждения в нарушении ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считается несущественной.

ИП Русалеев Павел Анатольевич. Заявка на субсидирование подана 17.06.22.

Договор от 06.07.2022 № 74 на поставку межкомнатных дверей, откосов – сумма 50092 руб. Счет-фактура от 28.07.22 № 332. Поставленный товар соответствует спецификации. Субсидирование произведено двумя этапами, что подтверждается платежными поручениями от 27.07.22 № 542255 и 15.09.22 № 739822.

Согласно п.5.1. договора №74 «За поставку межкомнатных дверей, а также за оказание услуг по доставке к монтажу, «Заказчик» осуществляет предоплату в размере 30%, что составляет 15000 рублей».

Согласно п. 6.3. договора №74 «Срок исполнения заказа 7-30 дней с момента оплаты заказа».

В связи с тем, что субсидирование было произведено 27.07.2022, а товар оплачен 23.08.2022, «Заказчиком» были нарушены вышеперечисленные пункты договора. «Подрядчик» был вынужден приступить к выполнению заказанных работ позже, что подтверждается актом на выполнение работ-услуг от 16.08.2022 № 80. В тоже время прослеживается вынужденное нарушение «Подрядчиком» условий договора – «Подрядчик» приступил к выполнению работ не получив предоплату.

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ первый платеж в сумме 15000 руб. произведен 23.08.22 платежное поручение № 424711, оплата оставшейся суммы 35092 руб. произведена 19.09.22 платежное поручение № 786452.

- 2 контракта на закупку мебели общей суммой 477437 руб. – столы, парты, стеллажи, стулья.

ООО «Форвард». Заявка на субсидирование подана 17.06.22.

Контракт от 12.07.2022 № 07-02 - сумма 285872. руб. Счет-фактура от 12.07.22 № 111. Поставленный товар соответствует спецификации. Оплата произведена полностью 18.07.22 платежное поручение № 828637. Субсидирование произведено 08.07.22 платежное поручение № 677810.

Контракт от 19.07.2022 № 07-09/О – сумма 191565 руб. Счет-фактура от 19.07.22 № 163. Поставленный товар соответствует спецификации. Оплата произведена полностью 20.07.22, платежное поручение № 871208. Субсидирование произведено 08.07.22, платежное поручение № 677810.

- 1 договор на закупку строительных материалов (ДВП, линолеума, плитуса, обои и т.д.).

ООО «Комфорт» Заявка на субсидирование подана 17.06.22.

Договор от 05.07.2022 № 98/2022 - сумма 255000 руб. Счет-фактура от 05.07.22 № 101/2022. Поставленный товар соответствует спецификации. Поставка была произведена 28.07.22. Оплата произведена полностью 28.07.22 платежное поручение № 75439. Субсидирование произведено 27.07.22 платежное поручение № 542255.

В рамках данного контрольного мероприятия проведена инвентаризация приобретенной мебели, обмер площади помещений, на которой производились ремонтные работы. Произведенные замеры площади помещений соответствуют кадастровому плану здания Учреждения и закупленным строительным материалам. Инвентарные номера нанесены на все объекты приобретенной мебели.

Остаток неиспользованных средств составляет 113031 руб., из них:

- по коду БК 911 0702 0920010530 612 «Обеспечение деятельности в бюджетных муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Мариинского муниципального округа» на иные цели на закупку товаров, работ и услуг, приобретение мебели и оборудования – 64031 руб. Сроки перечисления с 01.01.2022 не позднее 31.12.2022;

- по коду БК 911 0702 0920071830 612 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Мариинского муниципального округа» на закупку товаров, работ и услуг, приобретение мебели и оборудования – 49000 руб. Сроки перечисления с 01.01.2022 не позднее 31.12.2022.

Выводы по результатам контрольного мероприятия

Выявлены нарушения:

- ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
 - ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
 - п. 2.2.8, п. 3.19 Приказа Минэкономразвития от 02.10.2013 г. № 567.
-
- Поставка по заключенным договорам осуществлена в полной мере.
 - Все заявки, поданные Учреждением полностью профинансированы.
 - Произведен полный расчет с поставщиками.
 - Проверкой нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Начальник отдела муниципального
финансового контроля администрации
Мариинского муниципального района

А.Ф. Законова

Заместитель начальника отдела муниципального
финансового контроля администрации
Мариинского муниципального района

И.В. Цимбалова

Копию акта контрольного мероприятия
получил директор МБОУ
«Основная общеобразовательная школа № 3»

И.Б. Реутова