

Согласовано
педагогическим советом
протокол № 2 от 29.10.2021

Утверждено
приказом МБОУ «ООШ №3»
от 29.10.2021 № 271

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат |
|--|---|---|---|
| I. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Сентябрь 2021г | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОСНОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август 2022г | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 гг. |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1 классе, посвященных апробации обучения по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1- 4 х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5 классе, посвященных апробации обучения по новым ФГОС ООО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 5- 9 х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей учащихся. | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО. |
| 6 | Анализ имеющихся в МБОУ «ООШ №3» условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь 2021 – июнь 2022 г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы | Декабрь 2021 – | Аналитическая записка об оценке условий |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | июнь 2022гг. | образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. | Ежегодно, апрель - май | Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР. |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ «ООШ №3» и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь 2021 – май 2022 г. | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021–2027гг. | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| II. Нормативное обеспечение апробации и постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 14 | Внесение изменений в программу развития МБОУ «ООШ №3» | Март 2022г | Приказ о внесении изменений в программу развития. |

| | | | |
|----|---|----------------------------|---|
| 15 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09. 2022г | Устав МБОУ «ООШ №3» |
| 16 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Сентябрь 2021 – май 2022 г | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО. |
| 17 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников МБОУ «ООШ №3» | До 01.09. 2022г | Должностные инструкции |
| 18 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО МБОУ «ООШ №3», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО. | До 15.06.2022г | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО МБОУ «ООШ №3», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 15.06.2022г | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. |
| 20 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022г | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД. |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год | До 30.08.2022г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023 2024 учебный год | До 30.08.2023г | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. |

| | | | |
|----|---|--------------------------|--|
| | | | План внеурочной деятельности ООО. |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024- 2025 учебный год | До 30.08.2024г | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год | До 30.08.2025г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 25 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026 - 2027 учебный год. | До 30.08.2026г. | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022- 2023учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 31 августа 2022 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов. |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023-2024учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 31 августа 2023 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов. |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024 – 2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 31 августа 2024 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025- 2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС | До 31 августа 2025 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |

| | | | |
|----|---|----------------------|--|
| | ООО. | | |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026 - 2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2026г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 31 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 32 | Утверждение модели договора между МБОУ «ООШ №3» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних. | До 1 сентября 2022г. | Приказ об утверждении модели договора между МБОУ «ООШ №3» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних. Договор. |
| 33 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| III. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 34 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 ноября 2021г. | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 35 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МБОУ «ООШ №3» с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь, ежегодно до 2026г | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников |
| 36 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2026 гг. | Протоколы заседаний педагогического совета Протоколы заседаний методического совета |
| 37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 41 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 01 сентября | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| IV. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 42 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь, 2022г. | Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 43 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических | Январь, 2022г. | Аналитическая справка замдиректора по УР |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | работников МБОУ «ООШ №3» в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | |
| 44 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | Ежегодно. В течение всего периода с 2021 - 2027гг. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО. Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 45 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Ежегодно до 31 августа 2027 г. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| V. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 46 | Размещение на сайте МБОУ «ООШ №3» информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт МБОУ «ООШ №3» Пакет информационно-методических материалов |
| 47 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт МБОУ «ООШ №3», информационный стенд в холле. |
| 48 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | В течение всего периода | Сайт МБОУ «ООШ №3», информационный стенд в холле. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога МКУ «ЦДК» |
| 49 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт МБОУ «ООШ №3», информационный стенд в холле. |