

### План ввода обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение</b>			
Провести классное родительское собрание в 1 классе. Предложить родителям (законным представителям) несовершеннолетних дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2022г.	До 01.08.2022г.	Классный руководитель 1 класса	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5 классе. Предложить родителям (законным представителям) несовершеннолетних дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2022г.	До 01.05.2022г.	Классный руководитель 5 класса	Протокол, письмо-согласие
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для учащихся.	До 31.08.2022г.	Рабочая группа	Аналитическая справка
Направить учителей 1 и 5 -х классов на повышение квалификации	Март - июнь 2022 года, согласно графика	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	декабрь 2021 г, июнь 2022г.	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Провести педагогические советы, посвященные вопросам	Март и август 2022, август 2023-	Рабочая группа, педагоги	Протокол

подготовки к введению и реализации	2026 гг.		
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении учащихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	Октябрь–декабрь 2021 г.	Директор	Обновленная программа развития
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 15.06.2022г.	Рабочая группа	ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023 - 2026 гг.	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 15.06.2022г.	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании	Август 2023 - 2027 гг.	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО

аналитической справки о результатах реализации программы			
<b>3. Информационно-аналитическое обеспечение</b>			
Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте МБОУ «ООШ №3»	До 30.08. 2022г.	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте МБОУ «ООШ №3»	До 30.08.2022г.	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте